

111 學年度教育部「大專校院學生雙語化學習計畫-重點培育學院」

管理學院執行月報-112 年 05 月

【七大面向策略執行情形報告】

	機構策略與管理	教師與教學	學生與學習	資訊公開	品質保證	資源共享與校際合作	其他配套措施
112 年 04 月 完成 事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 籌備英國文化協會預訂於 112 年 5 月 4 日(四)來校進行「成效評估實地訪視」 ● 填寫雙語計畫 111 學年度預估賸餘經費調查 ● 聘任計畫助理 1 名 	<ul style="list-style-type: none"> ● 教師 111-1 及 111-2 EMI 開課獎勵名單送審 ● 轉知國立臺灣大學 EMI 教學資源中心 - Grammarly 開放申請 ● 參與 111 學年度第 2 學期第 1 次英語培力事務委員會 ● 參與國立臺灣師範大學辦理「EMI 教師專業社群補助計畫」 ● 參與國際處：教師團海外培訓活動 	<ul style="list-style-type: none"> ● 111-2 EMI 課程 TA 補助完成聘任(4 月) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 發布管理學院執行月報-112 年 04 月 	<ul style="list-style-type: none"> ● 填報雙語計畫 112 年 2 月~4 月管考 	<ul style="list-style-type: none"> ● 參加教育部辦理「2023 臺灣高教雙語教育論壇：Bridging Forward」(4 月 8-9 號) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無
112 年 05 月 預訂 工作 目標	<ul style="list-style-type: none"> ● 雙語計畫第二階段(112-114 學年度)徵件作業 	<ul style="list-style-type: none"> ● 統整 111 學年度 EMI 授課教師培訓人次 ● 籌備「管理學院全英語授課教師增能講座」活動 	<ul style="list-style-type: none"> ● 111-2 EMI 課程 TA 補助完成聘任(5 月) ● 籌備 English Corner 活動 	<ul style="list-style-type: none"> ● 發布管理學院執行月報-112 年 05 月 	<ul style="list-style-type: none"> ● 與教學卓越中心合作架構品質,保證資料,查詢系統。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無

